

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025)



ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (FASES E PRAZOS)

**EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025- EDITAL DE FOMENTO À ARTE E CULTURA DE SIMÕES FILHO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL
ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022)**

A Secretaria Municipal de Cultura informa a mudança das Fases e Prazos referente ao Edital de Fomento à Arte e Cultura de Simões Filho.

FASES	PRAZOS
Inscrição ONLINE	31 de março de 2025 a 07 de abril de 2025
Análise das propostas*	08 de abril de 2025 a 22 de abril de 2025
Divulgação do Resultado Provisório da Fase de Mérito Cultural	23 de abril de 2025
Recurso Fase de Mérito	24, 25 e 28 de abril de 2025
Contrarrazões	29 e 30 de abril de 2025
Análise e julgamento dos recursos das propostas	05 de maio de 2025
Divulgação dos Recursos Fase de Mérito	07 de maio de 2025
Solicitação de Documentos para Habilitação Provisória*	24 de abril de 2025 e 25 de abril de 2025
Divulgação do Resultado Definitivo da Fase de Mérito Cultural	07 de maio de 2025
Análise da Habilitação Provisória	28 e 29 de abril de 2025
Resultado Parcial da Habilitação Provisória	07 de abril de 2025
Recurso de Habilitação	08, 09 e 12 de maio de 2025
Análise do Recurso Fase de Habilitação	13 de maio de 2025
Resultado Final da Habilitação Provisória	16 de maio de 2025
Solicitação de documentos de novos habilitados (caso haja alteração de classificados por ocasião dos recursos)	09 e 12 de maio de 2025
Resultado Provisório dos Habilitados	16 de maio de 2025
Recurso de Habilitação	16, 19 e 20 de maio de 2025
Análise de Recurso da Fase de Habilitação, caso haja	21 de maio de 2025
Divulgação de Recursos, caso haja	28 de maio de 2025
Divulgação do Resultado Final Habilitação (novos habilitados)	28 de maio de 2025
Divulgação do Resultado Final da Habilitação	28 de maio de 2025
Publicação do Termo de Adjudicação e Homologação	28 de maio de 2025
Assinatura do Termo de execução	11 de junho de 2025
Liberação dos recursos financeiros	07 (sete) dias após a celebração do Termo de Execução Cultural.
Realização dos projetos*	Até 180 dias após o recebimento dos recursos financeiros
Envio dos produtos para análise antes de publicações oficiais	Até 10 (dez) dias antes da publicação nas redes sociais e nos streamings
Prestação de contas	Até 30 dias após a conclusão do projeto contemplado.

1. Os prazos do item 01 correspondem a dias corridos quando não especificados.

*Para avaliação da fase de mérito, contamos dias corridos e incluímos o sábado.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MINISTÉRIO DA
CULTURA





*Segundo § 1º art. 10 da Lei de nº 14903/2024 os documentos para habilitação poderão ser solicitados após a divulgação do resultado provisório, vedada a sua exigência na etapa de inscrição de propostas. Entendemos a necessidade de dar celeridade a esse processo, solicitamos a documentação após a divulgação do resultado provisório.

*As propostas só poderão ser iniciadas após o recebimento dos recursos financeiros.

Simões Filho- BA, 27 de maio de 2025

Geasi Silva dos Santos
Secretário Municipal de Cultura



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MINISTÉRIO DA
CULTURA

